







        Приложение 1
  




                    к     решению   Городской    Думы 

                                                                               от 29 декабря 2010г. № 34

О Б Р А Щ Е Н И Е

к Губернатору Нижегородской области
Уважаемый Валерий Павлинович!


В 2007 году в городе Дзержинске началось строительство Перинатального центра на 150 койко-мест в рамках областной  целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» на условиях софинансирования из городского бюджета. Капитальные вложения в строительство центра за период с 2007 по 2010 годы составили всего 145 155 600 рублей. На эти средства выполнены строительно-монтажные работы по возведению коробки зданий «А» и «Б» акушерского корпуса с перекрытиями, по строительству вспомогательных зданий – котельной (коробка с перекрытием), гаража и пищеблока (с возведением конструкций кровельных покрытий и установкой оконных стеклопакетов). В связи с отсутствием финансирования за счет средств областного бюджета в начале 2009 года строительство объекта было приостановлено. В течение 2009 года охрана объекта осуществлялась за счет средств городского бюджета.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2010 № 567 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011 - 2013 годы» общая сумма предполагаемого финансирования строительства Перинатального центра из областного бюджета  в 2011-2013 годах составляет 177 398 000 рублей. Ожидаемый ввод объекта – 2015 год. Учитывая, что сметный остаток средств для завершения строительства на 1 января 2011 года – 1 137 307 000 рублей, планируемого объема финансовых средств на 2011-2013 годы, составляющего всего 18,8% от общей суммы затрат, недостаточно для завершения строительства в установленный срок.  

Названные обстоятельства вызывают беспокойство, так как данный объект может быть причислен к долгострою, что приведет к увеличению затрат на мероприятия по сохранению объекта, дополнительным затратам на его консервацию и расконсервацию при возобновлении строительства.

В настоящее время в городе функционируют два родильных дома суммарной мощностью 140 круглосуточных койко-мест, на базе которых оказывается акушерская помощь не только жителям городского округа, но и  соседних муниципальных районов. Износ зданий, в которых расположены родильные дома, составляет более 70%. Так, МУЗ «Родильный дом № 3» располагается в двух зданиях, одно из которых построено в 1923 году, другое – в 1952 году, здание МУЗ «Родильный дом № 1» введено в эксплуатацию в 1941 году.

В условиях роста рождаемости завершение строительства Перинатального центра позволило бы большему количеству женщин своевременно и в полном объеме получить качественную медицинскую помощь и снизить детскую смертность среди новорожденных, а также способствовать реализации эффективной государственной политики в области детства в соответствии с посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года.

На основании вышеизложенного депутаты Городской Думы обращаются к вам с убедительной просьбой рассмотреть вопрос об увеличении объема финансовых средств на строительство Перинатального центра в городе Дзержинске в 2011-2013 годах.
Председатель Городской Думы                                                   В.А.Чумазин
