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	Председателю комитета Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике
Ю.Ю.Абызовой
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	22.02.2017


	О реализации мероприятий по подготовке к ЧМ-2018


Уважаемая Юлия Юрьевна!
В целях рассмотрения на очередном заседании комитета Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике вопроса «О подготовке к ЧМ по футболу 2018 года» сообщаем следующую информацию по состоянию на 06.03.2017.
В соответствии с программой подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859, администрация города Дзержинска является исполнителем мероприятий:

- Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская обл., г.Дзержинск;
- Подъездные пути от отеля «Чайка» до стадиона «Химик».
1.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская обл., г.Дзержинск.
В соответствии с муниципальным контрактом от 10.05.2016 № 9 (цена контракта 2,6 млн. рублей) ООО «ЦКБ «Монолит» завершены проектные работы. В августе 2016 года были получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации. В декабре 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации, откорректированной в соответствии с замечаниями, полученными от ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управления ФСБ России по Нижегородской области и АНО «Организационный комитет «Россия-2018». 

Проектные работы приняты и оплачены в полном объеме с учетом удержания пени (24,44 тыс. рублей) за нарушение срока получения заключения госэкспертизы – 17.08.2016. 

В феврале текущего года состоялся аукцион, по результатам которого определена генподрядная организация – ООО «Нижегородспецгидрострой».
Для выполнения всех работ по тренировочной площадке предусмотрено финансирование в размере 136,4 млн. рублей, в том числе средства:  
- городского бюджета – 91,8 млн. рублей (2017 год – 76,3 млн. рублей;         2018 год – 15,5 млн. рублей);

- федерального бюджета – 2017 год – 44,6 млн. рублей.

Соглашение о софинансировании объекта из федерального бюджета в настоящее время находится на подписании в Министерстве спорта Российской Федерации.

02.03.2017 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции тренировочной площадки, цена контракта 120,9 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения контракта генподрядчик предоставил банковскую гарантию с обеспечением на сумму 13,4 млн. рублей.

В соответствии с условиями заключенного контракта срок окончания работ – 01.12.2017.

Заказчиком является МКУ «Строитель». Строительный контроль будет осуществляться АНО «Арена-2018». Авторский надзор осуществляет ООО «ЦКБ «Монолит» в соответствии с заключенным договором. При выполнении работ Инспекцией ГСН по Нижегородской области будет осуществляться государственный строительный надзор. Ход работ по реконструкции объекта контролируется АНО «Центр планирования и мониторинга-2018».

В соответствии с условиями контракта оплата за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней от даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) на основании подписанных справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме         № КС-3), предъявляемых Подрядчиком ежемесячно. При этом Заказчик вправе до 40% от стоимости выполненных работ, подтвержденной справками (по форме № КС-3), оплатить после подписания акта приемки завершенного строительством объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Окончательный расчёт за выполненные работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик» будет произведен в 2018 году. 
В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы.

В целях оснащения тренировочной площадки необходимым оборудованием, в настоящее время готовится аукционная документация для организации торгов. Первоначальная стоимость оборудования – 11,34 млн. рублей.

2.
«Подъездные пути от отеля «Чайка» до стадиона «Химик».

В рамках данного мероприятия в соответствии с программой подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859,   в 2017 году планируется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия и устройству наружного освещения по ул.Новой и ул.Восточной.
В настоящее время разработана проектная документация на устройство наружного освещения по ул.Новой и ул.Восточной, выполнены проектные работы по безопасности дорожного движения.
Бюджетом города Дзержинска в 2017 году предусмотрено финансирование работ по устройству освещения в объеме 10,2 млн. рублей.
Следует отметить, что администрация города Дзержинска не имеет возможности выполнять работы по устройству освещения до оформления правоустанавливающих документов на земельный участок (кадастровый номер 52:21:0000000:4852). Планируемый к ремонту участок автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4910 «Дзержинск-Желнино» расположен на земельном участке, находящемся в собственности Нижегородской области, в постоянном (бессрочном) пользовании ГКУ НО «ГУАД». 


В министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области направлены обращения о рассмотрении возможности выполнения работ по ремонту дорожного покрытия за счет средств областного бюджета (письмо от 15.02.2017 № 07-1865/17-0-0) и о проведении совещания по данному вопросу (письмо от 20.02.2017 № 07-2102/17-0-0).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со стартовавшей в июне 2016 года Волонтерской программой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA 2017, в рамках разработанной дорожной карты «Подготовки волонтеров города Дзержинска к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», на территории города Дзержинска ведется активная работа по привлечению волонтеров.
Докладчиком по вопросу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года от администрации города выступит заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, строительству и экономике А.Н.Кабанов.
Глава администрации города                                                                В.С.Нестеров
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